Was bereits vorhanden ist

Für Gian | Stand: 15.10.2026 | geprüft: kompletter Projektordner und GitHub-Branches

Datenbankentwurf vorhanden; Klassenplanung weitgehend vorhanden.
Datenmodell teilweise umgesetzt; die Webabläufe sind noch offen. Keine Fortschrittsquote aus Haken.

PROJEKTVORBEREITUNG

- [x] **Spring-/Maven-Projekt und Startklasse erstellt** — ERLEDIGT
  Reservationssystem; Maven-Wrapper, Spring-Boot-Startklasse und pom.xml vorhanden.
- [x] **MVC, Thymeleaf und Spring Data JPA eingebunden** — ERLEDIGT
  Alle drei Abhängigkeiten stehen in pom.xml; MySQL ist damit noch nicht angebunden.
- [x] **GitHub-Ablage und Dokumentationsordner eingerichtet** — ERLEDIGT
  master / origin: d5635f0; Doku-Dateien liegen versioniert in src/main/resources/Doku.

PLANUNG UND DIAGRAMME

- [x] **ERM/ERD mit beiden Tabellen erstellt** — ERLEDIGT
  Reservation und User: Attribute, PK/FK und 1:n-Beziehung; drawio und PDF vorhanden.
- [x] **Vier Seiten-Controller im Klassendiagramm geplant** — ERLEDIGT
  StartController, ReservationController, PrivateController und PublicController enthalten.
- [x] **Modelle und Repository im Klassendiagramm geplant** — ERLEDIGT
  Reservation, User und ReservationRepository mit Datenfeldern bzw. Methoden enthalten.
- [ ] **Klassendiagramm vollständig abschliessen** — TEILWEISE
  Diagramm ist weitgehend vorhanden; Packages, Signaturen und Beziehungen präzisieren.

BEREITS GESCHRIEBENER MODEL-CODE

- [x] **Reservation als JPA-Entity mit ID-Abbildung umgesetzt** — ERLEDIGT
  @Entity, @Table(reservationen), @Id und automatische ID-Erzeugung vorhanden.
- [x] **Sieben Felder in Reservation umgesetzt** — ERLEDIGT
  id, datum, von, zimmer, bemerkung, privateCode und publicCode vorhanden.
- [x] **Zwei Konstruktoren sowie Getter und Setter umgesetzt** — ERLEDIGT
  Leerer und parametrisierter Konstruktor; Zugriffsmethoden für alle vorhandenen Felder.
- [ ] **Reservation vollständig umsetzen** — TEILWEISE
  bis und Teilnehmerbeziehung fehlen; isValid() und isAvailable() sind noch leer.
- [ ] **Teilnehmerklasse User umsetzen** — TEILWEISE
  Datei und Klassendeklaration existieren; Attribute, JPA-Abbildung und Beziehung fehlen.

REPOSITORY UND VORHANDENER TEST

- [x] **ReservationRepository als Spring-Data-Interface umgesetzt** — ERLEDIGT
  Erweitert JpaRepository<Reservation, Long> und ist mit @Repository annotiert.
- [x] **Grundlegende CRUD-Methoden über JPA geerbt** — ERLEDIGT
  save, findAll, findById, delete und deleteById verfügbar; Datenbanklauf noch nicht geprüft.
- [x] **Spring-Kontexttest angelegt** — ERLEDIGT
  @SpringBootTest mit contextLoads() vorhanden; erfolgreicher Testlauf nicht nachgewiesen.

Haken bestätigen den genau beschriebenen Teilschritt. Geplante Controller sind noch kein Controller-Code.
Auch versteckte Dateien und target geprüft: keine zusätzlichen Webseiten oder Controller gefunden.
GitHub: nur master auf d5635f0. Benachbartes helloSpring ist ein separates Übungsprojekt.
Anwendung und Tests wurden für diese Bestandsaufnahme nicht ausgeführt.

Was als Nächstes zu tun ist

Interaktive Checkliste | Teilweise erledigte Bereiche von Seite 1 sind hier mit ihrem Rest aufgeführt.

Zuerst Modelle ergänzen, dann MySQL anbinden und den Erfassungsablauf bauen.
Die vorhandene Planung als Grundlage nutzen und die Dokumentation parallel vervollständigen.

DOKUMENTATION VERVOLLSTÄNDIGEN

- [ ] **UML-Zustandsdiagramm erstellen** — OFFEN
  Alle Seiten als Zustände sowie Signale, Navigation und Entscheidungen darstellen.
- [ ] **Klassendiagramm finalisieren und abgleichen** — OFFEN
  Packages, vollständige Methodensignaturen und Beziehungen ergänzen; mit Code abgleichen.
- [ ] **Gemeinsame Projektdokumentation als PDF erstellen** — OFFEN
  Alle Teilresultate inklusive Zustandsdiagramm, UML und ERM in einer PDF unter Doku.

MODELLE UND DATENBANK FERTIGSTELLEN

- [ ] **Reservation um die Endzeit bis ergänzen** — OFFEN
  Feld, Konstruktor und Zugriffsmethoden ergänzen; Zeitraum vollständig abbilden.
- [ ] **Teilnehmer und Beziehung implementieren** — OFFEN
  User mit Vor-/Nachname und JPA-Zuordnung; pro Reservation mindestens eine Person.
- [ ] **MySQL anbinden und dauerhaftes Speichern prüfen** — OFFEN
  Treiber, Verbindung und Datenbank Reservationen; alle Termine nach Neustart erhalten.
- [ ] **Geforderte Testdaten im Konstruktor anlegen** — OFFEN
  2-3 Reservationen mit jeweils 1-2 Personen, wie im Projektauftrag verlangt.

PRÜFUNGEN UND RESERVATIONSCODES UMSETZEN

- [ ] **Alle Pflichtfelder serverseitig validieren** — OFFEN
  Datum künftig; von < bis; Zimmer 101-105; Bemerkung 10-200 alphanumerische Zeichen.
- [ ] **Namen und zeitliche Raumbelegung prüfen** — OFFEN
  Vor-/Nachnamen nur Buchstaben, kommagetrennt; Überschneidungen pro Zimmer abweisen.
- [ ] **Private-/Public-Code erzeugen und bestätigen** — OFFEN
  Reservation speichern; eindeutige Codes erzeugen und mit der Bestätigung ausgeben.
- [ ] **Code-Suche und Weiterleitung implementieren** — OFFEN
  findByPrivateCode/findByPublicCode ergänzen; passende Ansicht und ungültige Codes behandeln.

SEITEN UND JEWEILS EIGENE CONTROLLER REALISIEREN

- [ ] **Startseite umsetzen** — OFFEN
  Reservation ohne Benutzerkonto erfassen können; Eingabe für Private-/Public-Code anbieten.
- [ ] **Erfassungsformular umsetzen** — OFFEN
  Datum, von, bis, Zimmer, Bemerkung, Teilnehmer; Eingaben und Fehler verständlich anzeigen.
- [ ] **Private-Ansicht zum Bearbeiten und Löschen umsetzen** — OFFEN
  Zugriff über Private-Code; Änderungen validieren und Raumbelegung erneut prüfen.
- [ ] **Public-Ansicht zur Einsicht umsetzen** — OFFEN
  Zugriff über Public-Code; Code und Seitenadresse für Einladungen weitergeben können.

PRÜFUNG UND ABGABE

- [ ] **Anwendung starten und Funktionsprüfung abschliessen** — OFFEN
  Erfassen, Validierung, Konflikte, Codes, Bearbeiten/Löschen und Datenbankpersistenz prüfen.
- [ ] **Team, Projektablage und Teams-Abgabe abschliessen** — OFFEN
  3er-Team bestätigen; Code/Doku aktuell im Projekt und auf GitHub; ZIP erstellen/abgeben.

Die Liste aller Termine muss dauerhaft in SQL gespeichert werden; eine eigene Listen-Seite ist nicht explizit gefordert.
Für Einladungen reichen laut Auftrag Public-Code und Seitenadresse; automatischer Mailversand ist keine Pflicht.
Teamgrösse, erfolgreiche Tests und erfolgte Teams-Abgabe sind aus dem Repository nicht nachgewiesen.
Kästchen am Bildschirm anklicken oder ausdrucken. Änderungen anschliessend im PDF speichern.

Quelle: Projektauftrag Ver. 1.4 (23.10.2025), S. 1-2; Sourcecode und Diagramme auf d5635f0.